

3.1.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2568 จำนวน 40 คน

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นอยู่ในระดับดี

3.2.2 นักเรียนมีทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และมีประสบการณ์ในการแข่งขันระดับภูมิภาคอยู่ในระดับดี

4. วิธีดำเนินการ

ขั้นตอน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา วัน/เดือน/ปี	งบประมาณ/ ทรัพยากร	ผู้รับผิดชอบ (บุคคล/กลุ่มงาน)
1. วางแผน (Plan)	1. ประชุมโครงการ เพื่อขออนุมัติ งบประมาณ 2. ประชุมคณะทำงาน / แต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงาน	14-26 สิงหาคม 69		นายวรวุฒิ ศรีโพธิ์
2. ดำเนินการ (Do)	กิจกรรมที่ดำเนินการ 1. ติดต่อประสานงานกับวิทยากร 2. ติดต่อประสานงานสถานที่ใน การจัดกิจกรรม 3. จัดทำใบขออนุญาตผู้ปกครอง นักเรียน และแจ้งกำหนดการ 4. นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันใน กิจกรรมต่าง ๆ	14-26 สิงหาคม 69		นายวรวุฒิ ศรีโพธิ์
3. ตรวจสอบ (Check)	ติดตามและตรวจสอบตามขั้นตอน และแผนปฏิบัติการประจำ ปีงบประมาณ 2569	14-26 สิงหาคม 69		นายวรวุฒิ ศรีโพธิ์
4. ประเมินผล และรายงาน (Action)	สรุป ประเมินผล และรายงาน โครงการ	14-26 สิงหาคม 69		นายวรวุฒิ ศรีโพธิ์

5. ระยะเวลาดำเนินการ

ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม 2569 ถึง 28 สิงหาคม 2569

6. สถานที่ดำเนินงาน

ชัยภูมิ

7. งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 20,000 บาท

☒ เงินอุดหนุน ☐ เงินรายได้สถานศึกษา ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

กิจกรรม/รายการใช้งบ ประมาณ (ระบุรายละเอียดการใช้ เงิน)	งบประมาณ			รวม	ผู้รับผิดชอบ (บุคคล/กลุ่มงาน)
	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ		
กิจกรรมส่งเสริมการ แข่งขันโครงงาน วิทยาศาสตร์และแข่งขัน ทักษะวิทยาศาสตร์ระดับ ภูมิภาค	20,000			20,000	นายวรุฒิ ศรีโพธิ์
รวมทั้งสิ้น				20,000	

8. การวัดและประเมินผล

ที่	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วิธีวัด	เครื่องมือที่ใช้
8.1	ผู้เรียนมีการคิดอย่างเป็นระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 85	สอบถาม	แบบสอบถาม
8.2	นักเรียนประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับภูมิภาค ร้อยละ 80	สอบถาม	แบบสอบถาม

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 9.1 นักเรียนมีพัฒนาการด้านการแข่งขันด้านโครงงานวิทยาศาสตร์
- 9.2 นักเรียนมีพัฒนาการการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาค

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ (นายวรวุฒิ ศรีโพธิ์) ครู โรงเรียนขุนซัน	ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ (นายวรวุฒิ ศรีโพธิ์) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบโครงการ (นางสาวพิมศิณี พุทธชาติ) หัวหน้างานงบประมาณและโครงการ	ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ (นางสาวเกวลิ ศุภเลิศ) รองผู้อำนวยการโรงเรียนขุนซัน กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน
ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ (นายสุชาติ เทสันตะ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนซัน	